

## DODATOK č. 1

### K ZMLUVE O DIELO zo dňa 12.04.2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

**OBJEDNÁVATEĽ:** **Obec Chotín**  
Chotín 486, 946 31 Chotín  
Zastúpená: Ing. František Magyari, starosta obce  
IČO: 00306461  
Bankové spojenie: VÚB a.s.  
Č. ú.: 21929142 / 0200  
IBAN: SK26 0200 0000 0000 2192 9142  
e- mail: [starosta@chotin.sk](mailto:starosta@chotin.sk), [helena.tanka@chotin.sk](mailto:helena.tanka@chotin.sk)  
Telefón: +421 905 236 729, 0911 380 003

(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

a

**ZHOTOVITEĽ:** **Názov:** TOPSTAV É&A s,r.o.  
**Sídlo:** Modrany 50, 946 33 Modrany  
**IČO:** 46 528 741  
**IČ DPH:** SK2023407122  
**Zastúpený:** Anton Édes  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa, a.  
**IBAN:** SK58 0900 0000 0050 6960 1915  
**e- mail:** [info@topstavea.eu](mailto:info@topstavea.eu)  
**Telefón:** +421 905 816 371  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: sro,  
vložka číslo: 30837/N

(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

### Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.04.2022 Zmluvu o dielo, ktorá nadobudla účinnosť dňa 14.04.2022 (ďalej len „**Zmluva**“), a to v súlade s výsledkom postupu zadávania podlimitnej zákazky na predmet „Využitie pozemkov a umiestnenie stavby“ (ďalej aj ako „**Dielo**“), ktorá bola vyhlásená zverejnením výzvy na predkladanie ponúk, ktorá bola dňa 28.1.2022 uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 27/2022 pod označením 7281 – WYP.

Účelom tohto Dodatku je úprava predmetu Zmluvy o práce navyiac a zameniteľné plnenia, ktorých potreba vyplynula počas realizácie Diela a sú nevyhnutné na ukončenie realizácie Diela.

Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na zmene Zmluvy tak ako je uvedené nižšie, pričom ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

**Čl. I**  
**Predmet Dodatku**

**1.1.** Vzhľadom na potrebu vykonania zameniteľných prác a prác navyše, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a ktorých potreba vyplynula počas realizácie diela sa bod 1 Článku IV. Zmluvy mení nasledovne:

1. *Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvná cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje*

celkovú sumu bez DPH: 677 474,83 EUR  
*(slovom: šesťstosedemdesiatšesťtisícštyristosedemdesiatštyri eur a osemdesiattri centov)*

sadzbu DPH: 20 %

DPH: 135 494,97 EUR  
*(slovom: stotridsaťpäťtisícštyristodevätidesiatštyri eur a deväťdesiatšesť centov)*

celkovú sumu s DPH: 812 969,80 EUR  
*(slovom: osemstodvanásťtisícdeväťstošesťdesiatdeväťtisíc eur a osemdesiat centov)*

**1.2.** Vzhľadom na odpadnutie potreby realizácie položky č. 19 „Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m<sup>2</sup>“ a položky č. 20 „Asfaltový beton ACO 11-I PMB 45/80-75 hr. 40 mm“ vo výkaze výmer k SO-02.1 Rozšírenie verejnej komunikácie sa body 2 a 3 Článku III. Zmluvy menia nasledovne:

2. *S výnimkou položiek č. 14 „Adaptívna spojka so závitom VOZ d32“ a č. 15 „Montáž poklopu ventilového“ vo výkaze výmer k SO-3, položiek č. 19 „Zhotovenie vodoropv. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 mm až 3,0 mm , stop čiary zebra, šipky a pod“, č. 20 „Predznačenie pre vodorovné značenie striekaním farbou alebo vykonávané z náterových hmôt“, č. 29 „Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zaliatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm“, č. 30 „Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácie aplikovaná za sucha“, č. 31 „Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácie aplikovaná za sucha“, č. 32 „Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte pozdĺžne zaliatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm“ vo výkaze výmer k SO-02.1 a položky č. 21 „Elektrická prípojka - Montáž a zapojenie rozvádzača“ vo výkaze výmer k SO-6, Zhotoviteľ je povinný Dielo riadne zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi do 5 mesiacov od odovzdania Staveniska. Vyššie uvedené položky je Zhotoviteľ povinný zhotoviť a odovzdať v lehote určenej Objednávateľom, najneskôr však do 31. marca 2023.*

3. *Zhotoviteľ je povinný odovzdať Stavebnému dozoru na odsúhlasenie Harmonogram prác, ktorý bude v súlade s Lehotou plnenia a povinnosťami podľa predchádzajúceho bodu tohto článku, a to do 3 dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy. Stavebný dozor odsúhlasí Harmonogram prác alebo vráti Harmonogram prác Zhotoviteľovi so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 2 dní od jeho obdržania. Zhotoviteľ zapracuje prípadné pripomienky do 3 dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu Harmonogramu Stavebnému dozoru na konečné odsúhlasenie. Predloženie a schválenie Harmonogramu prác je podmienkou na odovzdanie Staveniska.*

**1.3.** Vzhľadom na potrebu vykonania zameniteľných prác a prác navyše, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a ktorých potreba vyplynula počas realizácie diela sa bod 6 Článku IV. Zmluvy mení nasledovne:

6. *Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný vrátiť Zhotoviteľovi Zábezpeku zníženú o nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi podľa bodu 5 tohto článku najneskôr do 10 dní*

odo dňa riadneho zrealizovania položiek č. 14 „Adaptívna spojka so závitom VOZ d32“ a č. 15 „Montáž poklopu ventilového“ vo výkaze výmer k SO-3, položiek č. 19 „Zhotovenie vodoropv. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 mm až 3,0 mm , stop čiary zebra, šípky a pod“, č. 20 „Predznačenie pre vodorovné značenie striekaním farbou alebo vykonávané z náterových hmôt“, č. 29 „Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zaliatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm“, č. 30 „Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácie aplikovaná za sucha“, č. 31 „Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácie aplikovaná za sucha“, č. 32 „Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte pozdĺžne zaliatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm“ vo výkaze výmer k SO-02.1 a položky č. 21 „Elektrická prípojka - Montáž a zapojenie rozvádzača“ vo výkaze výmer k SO-6.

## Čl. II Záverčné ustanovenia

- 2.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 2.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je aktualizovaný rozpočet Diela, ktorý nahrádza Prílohu č. 2 Zmluvy.
- 2.4 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží jedno (1) vyhotovenie.
- 2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku riadne oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Modranoch, dňa **07 -12- 2022**

Zhotoviteľ:

---

Anton Édes  
konateľ

V Chotíne, dňa **07 -12- 2022**

Objednávateľ:

---

Ing. František Magyari  
starosta