

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby č. 11/ZO/2018

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“)
za účelom realizácie stavby:

„Obnova obecného úradu Chotín“

(ďalej len „dodatok“)

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Chotín
Sídlo: Chotín 486, 946 31 Chotín
Zastúpený: Ing. František Magyari, starosta obce
IČO: 00 306 461
DIČ: 2021046665
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK26 0200 0000 0000 2192 9142
Tel.: +421 905 236 729, +421 911 380 003
E-mail: starosta@chotin.sk, helena.tanka@chotin.sk
/ďalej len „objednávateľ“/

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: PROSPECT, spol. s r.o.
Adresa sídla spoločnosti: J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky
IČO: 34107100
DIČ: 2020414275
IČ DPH: SK2020414275
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Bratislava, pobočka Nové Zámky
IBAN: SK77 0200 0000 0006 1474 2172
Zastúpený: Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti
Obchodný register: Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 561/N
Tel.: +421 35 6423 645, +421 35 6423 262
E-mail: prospect@prospectnz.sk
/ďalej len „zhotoviteľ“/

II.

Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo č. 11/ZO/2018 dňa 05.09.2018 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 17.09.2019, predmetom ktorej je zhotovenie stavby „Obnova obecného úradu Chotín“.

III.

Predmet dodatku

- 3.1. Na základe skutočného zamerania otvorov došlo k zisteniu, že rozmery, ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii, sú len orientačné. Zameraním otvorov preto došlo k zmene rozmerov výplní otvorov.
- 3.2. V samotnej projektovej dokumentácii sa uvádza, cit.: „Pred realizáciou je potrebné všetky rozmery prvkov, krovu, otvorov a zatepľovaných stien premerať!“
- 3.3. Pre riadne a správne vyhotovenie diela bolo potrebné osadiť výplne otvorov do skutočných a reálnych otvorov, preto sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku, ktorého predmetom je:
- **upresnenie skutočných rozmerov a skutočného počtu výplní otvorov** (objekt č. 3, podobjekt č. 767),
- pričom výsledná cena sa alikvotne znižuje.**
- 3.4. Zároveň pre riadne a funkčné vyhotovenie diela niektoré položky nebolo potrebné vykonať vôbec alebo previesť v menšom rozsahu, preto zároveň dochádza k:
- **upraveniu skutočných množstiev:**
 - **zatemlenia škár tmelom - izolácia sokla – okapový chodník** (objekt č. 1, podobjekt č. 6),
 - **ochrannej siete na lešenie vrátane jej demontáže** (objekt č. 1, podobjekt č. 9),
 - **obrubníka záhonového vrátane jeho osadenia** (objekt č. 4, podobjekt č. 9),
- pričom celková cena sa pomerne znižuje.**
- 3.5. Preto sa pôvodné ustanovenie zmluvy, čl. IV. Cena a platobné podmienky, bod 1.:

pôvodný text:

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu bez DPH: 231 000,00 EUR (slovom: Dvestotridsaťjedentisíc EUR)

sadzbu DPH: 20%

DPH: 46 200,00 EUR (slovom: Štyridsaťšesťtisícdeväťsto EUR)

celkovú sumu s DPH: 277 200,00 EUR (slovom: Dvestosedemdesiatšesťtisícdeväťsto EUR) (ďalej len „Cena“).

mení na:

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu bez DPH: 223 495,75 EUR (slovom: Dvestodvadsaťtritisíc štyristodevät' desiatpäť EUR, sedemdesiatpäť centov)

sadzbu DPH: 20%

DPH: 44 699,15 EUR (slovom: Štyridsaťštyritisíc šesťstodevät' desiatdeväť EUR, pätnásť centov)

celkovú sumu s DPH: 268 194,90 EUR (slovom: Dvestošesťdesiatosemtisíc jednotodevät' desiatštyri EUR, deväťdesiat centov)

(ďalej len „Cena“).

- 3.6. Zároveň sa týmto upravuje pôvodný rozpočet. Príloha č. 2 zmluvy – Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v papierovej verzii sa v plnom rozsahu nahrádza prílohou č. 1 tohto dodatku. Príloha č. 3 zmluvy – Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v elektronickej verzii v MS Excel (nosič CD, DVD a pod.) sa v plnom rozsahu nahrádza prílohou č. 2 tohto dodatku.
- 3.7. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 11/ZO/2018 sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.
- 3.8. Zmluvné strany svojimi podpismi na tomto Dodatku č. 2 potvrdzujú, že obsah tohto Dodatku č. 2, ktorým dochádza k zmene Zmluvy o dielo č. 11/ZO/2018, je v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 bod b), c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

IV.

Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 11/ZO/2018 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle obce podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 4.2. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 11/ZO/2018 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

Prílohy:

- č. 1 – Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v papierovej verzii
č. 2 – Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v elektronickej verzii

V Chotíne, dňa 16. 09. 2019

V Nových Zámkoch, dňa 17. 09. 2019

.....
Ing. František Magyari
starosta obce



.....
Ing. Alexander Volšík
konateľ spoločnosti



PROSPECT, spol. s r.o.
J. Simona 5/940 01 Nové Zámky
IČ DPH: SK2022414275
IČO: 34107100
www.prospectnz.sk

15