Maro

éasovjf a veeny harmonogram prac

Zemné prace 15 dni
Sportovy povrch 5 dni
Mantinelovy systém a oplotenie 6 dni
Osvetlenie 1 deti
Sportové naradie 1 deni
Doba realizécie 28 dni




