

## Dodatok č. 1

### k Zmluve o dielo č. 11/ZO/2018

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v platnom znení za účelom realizácie stavby:

#### „Obnova obecného úradu Chotín“

#### I.

#### Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Chotín  
Sídlo: Chotín 486, 946 31 Chotín  
Zastúpený: Ing. František Magyari, starosta obce  
IČO: 00 306 461  
DIČ: 2021046665  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK26 0200 0000 0000 2192 9142  
Tel.: +421 905 236 729, +421 911 380 003  
E-mail: [starosta@chotin.sk](mailto:starosta@chotin.sk), [helena.tanka@chotin.sk](mailto:helena.tanka@chotin.sk)

/ďalej ako „objednávateľ“/

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: Prospect, spol. s r.o.

Adresa sídla spoločnosti: J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky  
IČO: 34107100  
DIČ: 2020414275  
IČ DPH: SK2020414275  
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Bratislava, pobočka Nové Zámky  
IBAN: SK77 0200 0000 0006 1474 2172  
Zastúpený: Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti  
Obchodný register: Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 561/N  
Tel.: +421 (0)35/ 6423 262  
E-mail: [prospect@prospectnz.sk](mailto:prospect@prospectnz.sk)

/ďalej len „zhotoviteľ“/

#### II.

#### Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k zmluve o dielo č.11/ZO/2018.Ustanovenie pôvodného znenia článku III. Lehoty plnenia bodu 3 sa

mení nasledovne:

Z pôvodného znenia: Článku III. Lehoty plnenia, bod 3.

3. Zhotoviteľ je povinný Dielo riadne zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi do 40 dní od odovzdania Staveniska (ďalej len „**Lehota výstavby**“).

mení sa nasledovne:

3. Zhotoviteľ je povinný Dielo riadne zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi do 51 dní od odovzdania Staveniska (ďalej len „**Lehota výstavby**“).

2.2. prílohou č.1 tohto Dodatku je Revidovany Harmonogram prác

Príloha č. 1: Revidovany harmonogram prác

2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 11/ZO/2018 sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.


### III.

#### Záverečné ustanovenia


- 3.1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/ZO/2018 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 3.2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/ZO/2018 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Chotíne, dňa.....16. 09. 2019.....

17. 09. 2019  
V Nových Zámkoch, dňa.....

  
.....  
Ing. František Magyari  
starosta obce



  
PROSPECT, spol. s r.o.  
J. Simora 5, 640 01 Nové Zámky  
IČ DPH: SK2020414275  
IČO: 34 107 100  
www.prospectne.sk 15  
.....  
Ing. Alexander Volšík  
konateľ spoločnosti

