Zmluvy o dielo

uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

v plathom zneni medzi

CL 1L
ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel: Obec Chotin
Sidlo: Chotin 486, 946 31 Chotin
Statutarny zastupca: Ing. Frantidek Magyari — starosta obce
ICO: 00 306 461
DIC: 2021046665
(dalej len ,objednavatel)

1.2. Zhotovitel: Arrow Business Consulting, s.r.o.
Sidlo: Stani¢na 11/8 945 01 Komarno
Statutarny zastupca: Ing. Kristian Vida
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia,a.s.

IBAN: SK96 0900 0000 0050 7215 2428
ICO: 36850772

IC DPH: SK2022483056

Zapisany v: Okr. sud Nitra Oddiel: Sro, Vlozka
Tel.: 0908 221 778

e-mail: vida.arrow@gmail.com

(dalej len ,zhotovitel™)

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®“) je vysledok verejného
obstaravania v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) na
predmet obstaravania ,,Dom smutku“, podla projektovej dokumentacie. Zmluva o dielo bude
s vitaznym uchadzadom uzatvorena na cely predmet zakazky.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

CL
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je vystavba domu smutku v obci Chotin.

Nazvov stavby: Dom smutku

Miesto stavby: kat. uzemie Chotin, parc. . 637/2, sup. €. 194
Investor: Obecny urad Chotin, €. 486, 946 31 Chotin
Zodpovedny projektant: Ing. Beata Sadecka, Lucova 48, 945 01 Komarno

Dielo sa bude realizovat v sulade s cenovou ponukou (naceneny vykaz vymer)
predloZzenou zhotovitefom, ktoré urCuju charakteristiku diela (Priloha ¢&. 1 tejto zmluvy o
dielo), projektovou dokumentaciou ako aj s vyzvou objednavatela na predkladanie cenovej
ponuky na predmet zmluvy.

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju vélu dohodnut’ podmienky a
spOsob realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je podfla tejto zmluvy povinny vykonat dielo uvedené v bode 2.1 tohto &lanku
zmluvy v sulade s predloZzenou cenovou kalkulaciou, v rozsahu nacenenych polozZiek a
podla pokynov objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vykonané dielo
objednavatelovi riadne a v€as. Suc€astou diela je dodavka a montaz vSetkych veci, ktoré
boli uvedené v ponuke zhotovitela ako aj veci, ktoré su uvedené v podrobnej Specifikacii
diela (sucCastou tejto Specifikacie je rozpocet a presna Specifikacia diela); za spravnost a
uplnost podrobnej Specifikacie diela zodpoveda zhotovitel. Su€astou diela je aj stavebna,
technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych poloziek, doklady o vykonanych
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2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatelské manualy, ako aj akékolvek dalSie
listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z
obchodnych zvyklosti; v8etky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi relevantnymi
podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako odborne spdsobila
osoba so skusenostami v prislusnom odbore nema ziadne otazky €i pripomienky. Taktiez
skontroloval predloZzené podklady atieto nevykazuju Ziadnu vadu, na ktoru by mal
objednavatela upozornit a/alebo ktora by mohla komplikovat' realizaciu samotného diela.
Dalej zhotovitel vyhlasuje, Ze na $tudium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostatoény Casovy priestor aso vSetkymi relevantnymi skutoCnostami sa podrobne
oboznamil.

Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitela vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace
zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo
by neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit zan
dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

CL.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v sulade s podmienkami uvedenymi v €l. Il. tejto zmluvy, nesmie
mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce
rychlejie opotrebovanie diela. Prace, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizacie
nedostatky alebo su v rozpore s STN, musi zhotovitel na vlastné naklady nahradit
bezchybnymi pracami.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych
prac od zahajenia po ukon&enie diela dokumentmi (napr.):

- atesty vyrobkov, certifikaty,

- doklady o odovzdani a preberani rozhodujucich dodavok,
- doklady o odstraneni vad a nedorobkov

- zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel ru€i za skutoCnost, Ze zabudované materialy a dodavky diela su prvej akosti
a vyhovuju platnym normam a predpisom.

Cl.IvV
CENA DIELA

4.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktora je platnd a zavazna

4.2.

pocas celej doby zhotovenia diela az do uplného a riadneho ukoncenia diela.

Cenadiela celkom:

zmluvna cena bez DPH 61 983,83 EUR
sadzba 23 % DPH 14 56,28 EUR
zmluvna cena vratane DPH 76 240,11 EUR

(slovom sedemdesiatSesttisicdvestostyridsat a 11 centov)

Objednavatel si vyhradzuje pravo pred zacatim prac ako aj v priebehu realizacie diela
upravit rozsah vykonanych prac uvedenych v prilohe ¢. 1 — vykaz vymer v zavislosti od
technickych podmienok a skutocného stavu stavby uvedenej v bode 2.1. €l. II. tejto zmluvy,
len do vySky ceny diela uvedenej v bode 4.1 tohto &lanku, ktora sa povazuje za cenu
maximainu.



4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1
5.2

5.3

Zhotovitel berie na vedomie a sufasne suhlasi v plnom rozsahu abez vyhrad, Ze
v pripade, ak dbjde k zmene v rozsahu vykonanych prac podla bodu 4.2 tohto &lanku
zmluvy, cena vo vykaze vymer bude upravena v zavislosti od prisluSnej zmeny rozsahu
vykonanych prac a objednavatel bude povinny zaplatit’ cenu diela po vykonanej uprave.

V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitela spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vsetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitela, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vratane
dodavatelskej dokumentacie, revizii, skusok, atestov a certifikatov a dalSich obdobnych
nakladov a rézii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a
na vykonanie diela.

Ak zhotovitel neocenil niektora polozku, alebo zmenil jej mnozZstvo oproti cenovej ponuke,
ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek
ponukovej ceny zhotovitefa a preto nema narok na uhradu v pripade, Ze neocenena
polozka, ako aj zmenené mnozstvo polozky boli pouzité na vykonanie diela zavinenim
zhotovitela.

Zhotovitel sa nemb&ze dovolavat a uplatiovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,
d) zvySenia cien dodavok a prac pre dielo.

Objednavatel ma pravo zmenit, zuzit alebo rozsirit rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uctovani
tychto prac a dodavok uplathuju jednotkové zmluvné ceny uréené podfa Prilohy €. 1 tejto
zmluvy. Ak pdjde o také prace a dodavky, ktoré nie su v cenovej ponuke zahrnuté, bude ich
cena dohodnutd na zaklade cenovej kalkulacie, ktoru je zhotovitel povinny predloZit
objednavatelovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 4.1 tohto ¢lanku Zmluvy je
mozno menit iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pod&as trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii / vykazu vymer /
dokumentacii obsahujucej informacie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom
verejnom obstaravani,

c) inych skuto€nosti oddvodriujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami
v sulade s § 18 a nasl. Zakona o verejnom obstaravani.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

oY
PLATOBNE PODMIENKY

Na plnenie zmluvy sa neposkytuje preddavok ani zaloha.

Zhotovitel zostavi suUpis vykonanych prac adodavok, ktoré oceni podla poloziek
uvedenych v rozpocte. Supis vykonanych prac a dodavok skontroluje a nasledne sa k tomu
vyjadri do 3 pracovnych dni technicky dozor objednavatela - povereny zastupca. Ak ma
supis vady, bude vrateny zhotovitelovi na prepracovanie. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit iba zrealizované, pisomne odsuhlasené prace, dodavky atie prace, ktoré su
uvedeneé v rozpocte.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie dodavky prac po pisomnom odovzdani a prevzati diela,
vo fakturacii so splatnostou 60 dni od doruc€enia faktury v pripade, ze faktira nema vecné
a formalne nedostatky. V pripade, ze faktura nebude obsahovat prislusné nalezitosti,
objednavatel ju vrati na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut diiom nasledujicim po dni
dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.
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54

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% z ceny diela do doby odstranenia vad
a nedorobkov uvedenych v zapisnici z preberacieho konania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo uctovat vo fakture vSetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

~CLwvi
CAS PLNENIA
Termin realizacie diela:

Zahajenie prac: do 5 kalendarnych dni od protokolarneho prevzatia staveniska
Ukoncenie prac:  do 13. juna 2025.

Dodrziavanie terminu podla bodu 6.1. je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym vtejto zmluve, vSak v zavislosti od pocasia a vhodnych
aplikaénych parametrov (teplota, dazd, vihkost a pod.).

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatefla o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela désledkom ¢oho je prediZzenie
Casu plnenia podla bodu 6.1.

Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonéeny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovitel je povinny najneskér pri odovzdavani diela
objednavatefovi predlozZit dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat uloZenie
stavebného odpadu na registrovanu skladku odpadu, pripadne medziskladku odbornej
organizacie pre pouzitie na recyklaciu, certifikaty pouzitych materialov na diele ainé
doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial bude akykolvek doklad absentovat,
dielo sa aZ do €asu jeho predlozenia povaZuje za neodovzdané.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat' aj v skor§om ponuknutom termine.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele v pripade zasahu vys$Sej moci, ktorou je
prekazka, ktora nastala nezavisle od véle zmluvnej strany povinnej pinit a brani jej
v splneni povinnosti uloZzenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo
opatrenim spravneho organu, pokial nemdze predpokladat, ze by povinna zmluvna strana
mohla tuto prekazku alebo jej nasledky prekonat alebo odstranit a taktiez, Ze by mohla tuto
prekazku v ¢ase vzniku zavazku predpokladat. Za zasah vy3Sej moci sa povazuje najma
vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny S&trajk, uskutoCnenie
archeologického prieskumu, za€atie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych rastlin
alebo zZivocichov v lokalite, v ktorej sa ma nachadzat' dielo a nadobudnutie pravoplatnosti
rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov neméze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajucej
poziadavke objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerudenie musi byt
pisomne odsuhlasené objednavatelom.

Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade, ak
objednavatel s prerudenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela,
zhotovitel je povinny okamzite pokraCovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zhotovitel nezodpoveda objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli
v dbsledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade
pisomného stanoviska objednavatela podfa predchadzajucej vety.



7.1.

7.1.1

7.1.2

7.2.

7.2.1

71.2.2

7.2.3

7.3.

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

CL. Vil
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat a zhotovitel je povinny pisomne prevziat
stavenisko najneskér do 5 dni odo drfia ucinnosti tejto zmluvy, a to objektivne v zavislosti od
poveternostnych podmienok a vhodnych aplikaénych parametrov. (teplota, dazd, vihkost
a pod.).

Bezdbévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel'a

Prostrednictvom svojich opravnenych oséb zaznamenava a potvrdzuje preberanie
vykonanych prac v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze
zhotovitel poruSuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel
je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy.

Objednavatel urc¢i technicky dozor s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou, ktory bude
kontrolovat realizaciu stavebnych prac a odsuhlasovat vykonané prace evidované
v stavebnom denniku.

Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skuto€nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela a predkladat stavebny dennik technickému dozoru
objednavatela denne. K zapisom zastupcu objednavatela sa ma vyjadrit do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel je vsulade sust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoného
odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych
mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost' zistit' pri
vynalozeni odbornej sposobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania
zhotovit dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych oséb
v priestore staveniska a vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu
0s0b v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeci vo svojej réZii pracovnikov
osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt
vykonané len pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho dodavatelov, ktori maju prislusnu
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.



7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

7.3.11

7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu v mieste a poCas vykonavania diela a je
povinny v priebehu vystavby odstrafiovat na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré su
vysledkom jeho &innosti.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zakona €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a
tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve a
pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel vykonava €innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najma stavebny zakon, zakon o BOZP, vyhlasku o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o Zivothom prostredi,
zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdu$i, zakon o vodach, zakon o
poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon &. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupfiovani vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, VSeobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel
je povinny preukazatelne poucit vsetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o
bezpectnosti a ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel berie na vedomie, ze prace budu vykonavané za plného chodu bytovej jednotky,
t. j. byty budu obyvané obyvatelmi. Z toho dévodu bude nevyhnutné prijat a vykonat
potrebné opatrenia na zabezpeclenie bezpelnosti obyvatelov v bytovej jednotke po celu
dobu zhotovovania diela. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie
zmluvy. Za spésobenie akychkolvek $kdéd vzniknutych z dévodu porusenia uvedenych
povinnosti, zhotovitel v plnom rozsahu znasa naklady spojené s ich uhradou.

Zhotovitel je povinny vykonavat' dielo spdsobom, aby boli nepretrzite zabezpecené vSetky
energetické a vodné zdroje pre prevadzku bytovej jednotky v zaujme prevencie ohrozenia
zdravia obyvatelov; porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
Za spbsobenie akychkolvek $koéd vzniknutych z dévodu poruSenia uvedenych povinnosti,
zhotovitel v plnom rozsahu znasa naklady spojené s ich uhradou.

Zhotovitel je povinny vykonavat prace tak, aby nedoSlo k posSkodeniu inzinierskych sieti,
ktoré boli vyty€ené ich spravovatelmi pred zahajenim stavby a nesie zodpovednost za ich
funkénost poCas doby vykonavania prac. V opacnom pripade znada zhotovitel vSetky
naklady spojené s ich opatovnym sfunkénenim. Stavebnymi pracami nesmu byt dotknuté
pripadné podzemné inzinierske siete. Pri pracach vich blizkosti je potrebné sa riadit
pokynmi spravcov dotknutych inZinierskych sieti.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly suvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskutoCnenymi stavebnymi pracami pocas realizacie obnovy bytovej budovy kedykolvek,
pogas platnosti a uginnosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami (napr. zastupca SFRB ....)
a poskytnut im potrebnu sucinnost.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne poziadat objednavatela (a ten na zaklade
suhlasného stanoviska spracovatela projektu SFRB / Mestsky Urad v sidle okresu) o suhlas
s kazdou zmenou, ktora by sa mala tykat najma pravoplatného oznamenia k ohlaseniu
stavebnych uprav, schvalenej projektovej dokumentacie, overenej prisluSnym stavebnym
uradom alebo dohodnutého schvaleného rozpoctu, a tuto zmenu realizovat az na zaklade
pisomného suhlasu; porusenie ktorejkofvek z uvedenych povinnosti sa povazuje za
podstatné porusSenie tejto zmluvy.

Zmeny pouzitych materidlov alebo technické rieSenia nesmu zhorSovat technické
parametre objektu, ktory prechadza stavebnymi upravami a nesmu mat vplyv na cenu diela
— navySenie.



7.3.16 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze kazda povinnost uloZzena zhotovitelovi touto zmluvou

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2

alebo na jej zaklade sa povaZzuje za podstatnu, ¢o zhotovitel berie na vedomie a nema voci
tomu ziadne vyhrady.

L. vl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost' zhotovit' dielo riadne a v€as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitef
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
- osvedcenie o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
- certifikaty, atesty, revizne spravy
- zapisy o kontrole €innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie.
V opacnom pripade ma dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vyCistené od zvySnych
materialov, odpadov a necistét, ktoré su vysledkom jeho €innosti tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat a uzivat.

Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla zavaznych noriem
a predpisov tak, aby sluZilo k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

Cl. IX
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske:

a) 300,-EUR za kazdy aj zaCaty defi ome8kania s plnenim svojej povinnosti dodat’ dielo
riadne a v¢as,

b)  200,-EUR za kazdy aj zaCaty deri omesSkania s prevzatim staveniska podla bodu 7.1.1
tejto zmluvy,

c) 200,-EUR za kazdy aj zaCaty deri omesSkania, za porudenie povinnosti uvedenej v bode
6.4 v suvislosti s odpadom,

d) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty defi omeSkania, ak nevypratal stavenisko na vlastné
naklady podla bodu 8.3. tejto zmluvy,

e) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania, ak nenastupil na odstranenie vad na
zaklade reklamacie v zaruCnej dobe vlehote do 2 pracovnych dni od prijatia
reklamacie,

f)  100,-EUR za kazdy aj zaCaty den omeSkania, ak zhotovitel ani po pisomnej vyzve
Vv lehote urCenej v predmetnej vyzve neodstrani vady diela,

g) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty defi omeSkania za poruSenie niektorej z povinnosti
uvedenych v bode 13.6 pism. c) tejto zmluvy.

Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel nedodrzal kvalitativhe parametre uréené pre vykonanie
diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 300,-Eur za
kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta povinnost' zhotovitela
vykonat dielo v sulade s touto zmluvou.

9.3 V pripade omeSkania objednavatela s uhradou platieb alebo vyuc¢tovania ceny za dielo, ma

zhotovitel narok na urok z omeskania vo vySke 0,01% z dlZznej sumy za kazdy defi omeskania.
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9.4 Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu sSkody, ktora mu vznikla
v dosledku poruSenia povinnosti, pre ktoru bola stanovena zmluvna pokuta a to bez ohladu na
vySku zmluvnej pokuty.

9.5 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti spinit bez zbytocného odkladu
poruSenu povinnost, ani akychkolvek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma vykonat dielo
veas.

9.6 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat svoju pohladavku vyplyvajucu z tejto
zmluvy proti pohladavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela postupit na tretiu osobu akékolvek
naroky, ktoré mu na zaklade alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vznikna.

9.7 Zhotovitel sa zavazuje odSkodnit’ objednavatela v pripade, ak poruSenim povinnosti zhotovitela
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou déjde k uplatneniu narokov alebo sankcii
zo strany prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich oséb voci objednavatelovi, a to
v plnom rozsahu tychto narokov &i sankcii.

Cl. X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim &l. Il. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2. Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podfa bodu 8.2.,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

10.3. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

10.4. Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaru¢na lehota
zacina plynut dfiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruéna doba
na technologické Casti diela a zariadenia je podla zaruky, ktoru udava vyrobca.

10.5. Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocCas zaruénej lehoty sposobily
na pouzitie na dohodnuty ucCel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej
Zivotnosti.

10.6. Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana elektronicky
(emailom) a zaroven listovou zasielkou.

10.7.  Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad diela do 2 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamacie podla bodu 10.6. a vady odstranit v ¢o najkratSom Case, ktorého dlizka
bude uréena objednavatefom v zavislosti od vady diela v pisomnej vyzve reklaméacie.

10.8. Za skryté vady zodpoveda zhotovitel poCas zaruCnej doby odo dna odovzdania diela
objednavatelovi (Obchodny zakonnik § 562 ods.2 pism. c).

10.9. Ak zhotovitel neodstrani vady diela v pisomne urCenej lehote v zmysle bodu 10.7. tejto
zmluvy, objednavatel ma pravo zabezpecit ich odstranenie na naklady zhotovitela.
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11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

13.3.

Zhotovitel je povinny tieto naklady v plnom rozsahu uhradit po pisomnej vyzve
objednavatela v lehote v nej urCene;j.
CL XI
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej osobe
v dbsledku poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

CL. Xl
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatela protokolarnym
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Nebezpelenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materiadloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do €asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom kedy sa
stava vlastnikom diela.
CL X
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mbze opravnena
strana od zmluvy odstupit’.

Objednavatel mbéze od zmluvy odstupit’ aj v tychto pripadoch:
a) zhotovitel bezdévodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel nezaCne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako
dovodov na strane objednavatela alebo z dévodov vyskytu okolnosti vy$8ej moci,

c) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) z dbévodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukonéenia predmetu pinenia zmluvy,
e) ak sa situacia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky

ktoré ponuka, nie su adekvatne vzhladom na povahu a dblezitost prac a dodavok
podla tejto zmluvy,

f) z dévodu poruSenia podmienok a podkladov verejného obstaravania zhotovitefom, do
ktorého zhotovitel predlozil ponuku a ktoru objednavatef prijal,

g) zdévodu poruSenia povinnosti stanovenej v ¢lanku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto
zmluvy,

h) bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie prava a zavazky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

i) zhotovitel je v likvidacii, voCi zhotovitelovi bolo zaCaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizacné konanie,

J) objednavatel zisti, ze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatefa, ktory
nespifia podmienky Udasti tykajice sa osobného postavenia a existuju u neho dévody
na vylu€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani;
a nie je opravneny dodavat tovar, uskutoChovat stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktori ma subdodavatel pinit,

k) porusi akukolvek povinnost podla tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatna.

Odstupenie od zmluvy nadobuda ucinnost diiom jeho doru€enia druhej zmluvnej strane.



13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie
a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti
za vady diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:
a) Cast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela,

b) prace realizované ku dfiu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu,

c) prace vykonané do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel fakturou, ktora bude
mat nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny:
a) vykonat vSetky potrebné opatrenia za uCelom zabranenia Skody hroziacej

objednavatelovi v suvislosti s ukon&enim realizacie diela zhotovitelom,

b) odovzdat’ objednavatelovi vSetky doklady suvisiace s dokon&enou Castou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,

c¢) vypratat, opustit’ a odovzdat’ objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni  od
ucinnosti odstupenia,

d) pisomne informovat objednavatela o vSetkych skuto&nostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.

ClL. XIv
OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami § 8a
zakona €. 365/2004 Z. z. o rovhakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov (antidiskriminaény zakon) sa
zmluvné strany dohodli, Ze po€as doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel v mieste
zhotovovania diela realizovat pre ludi znevyhodnenych na trhu prace dofasné vyrovnavacie
opatrenia.

Zhotovitel sa zavazuje, ak bude potrebovat’ navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej
stavby, zamestna na realizaciu predmetnej stavby napriklad osoby dlhodobo nezamestnané
v mieste realizacie stavby, alebo osoby z inych znevyhodnenych vrstiev obyvatelstva (tzv.
socialny aspekt verejného obstaravania).

Pri hfadani vhodnych uchadzacov o zamestnanie poskytne Objednavatel potrebnu sucinnost
spodivajucu v predloZzeni zoznamu os6b, ktoré tieto predpoklady spifaju. Spinenie
predpokladov uchadzaémi o zamestnanie sa preukaze relevantnym potvrdenim prislusného
Uradu prace, socidlnych veci a rodiny o zaradeni uchadzaca do evidencie dlhodobo
nezamestnanych.

Zamestnanim podla bodu 14.2 tejto zmluvy sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na
dobu urcitu, pracovnej zmluvy na dobu neurCitu alebo dohody o pracach vykonavanych
mimo pracovného pomeru s vybranym uchadzaom o zamestnanie.

V pripade ak je Zhotovitel v omesSkani s plnenim povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy, je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 25,00 EUR za kazdy
den omeskania.

Opakované porusenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy zo strany Zhotovitela, resp.
nenapravenie poruSenia tohto ¢lanku zmluvy Zhotovitelom i napriek pisomnej vyzve
Objednavatela je dévodom pre odstupenie od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti
Zhotovitela.
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] _ CLXV
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u&innost
nadobudne diom nasledujucim po jej zverejneni. Zmluvné strany beru na vedomie, Ze tato
zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

15.2 Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami je prejaveny suhlas s celym jej
obsahom.

15.3 Menit alebo doplfhovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu datované, Cislované a podpisané Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.
Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa
dodatok stava sucCastou zmluvy. Uzavretie dodatku musi byt v sulade so zakonom
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

15.4 V3etky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fiou, budu zmluvné
strany riesit’ predovSetkym vzajomnou dohodou.

15.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi
vzniknu z pravnych vztahov vyplyvajucich z tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fiou, vratane
sporov o platnost, vyklad, zruSenie Zmluvy a pravnych ukonov stran, budu prejednavat a
rozhodovat’ vyluéne prislusné sudy Slovenskej republiky.

15.6 Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
€. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov a ostatnymi suvisiacimi pravnymi predpismi.

15.7 Objednavatel pripusta plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Objednavatel vSak vyzaduje,
aby Zhotovitel v Prilohe €. 2 Zmluvy o dielo uviedol obchodné meno subdodavatefla.

15.8 Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatefovi akukofvek zmenu udajov o kazdom
subdodavatelovi poCas plnenia predmetu zakazky a to bezodkladne, najneskér v den
nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

15.9 Zaroveh plati, Ze aj kazdy novy subdodavatel musi spifiat podmienky Gdasti tykajuce sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ako samotny Zhotovitel a neexistovali u neho dévody
na vylu€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona ¢&. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani.

15.10Ak sa pri dnoch neuvadza Ci sa jedna o den pracovny alebo kalendarny, zmluvné strany sa
dohodli, Zze ide o def kalendarny.

15.11Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky pisomnosti s touto zmluvou suvisiace, si budu
doru€ovat na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, ze u niektorej zo zmluvnych
stran dojde k zmene adresy pre doruCovanie, je zmluvna strana, u ktorej zmena nastala,
povinna tuto skutocnost bezodkladne pisomne oznamit’ druhej zmluvnej strane s uvedenim
novej adresy pre doruCovanie. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akakolvek pisomnost,
adresovana druhej zmluvnej strane v suvislosti s touto zmluvou, sa bude povazovat za
doru€enu aj diiom, kedy sa zasielka vrati odosielajucej zmluvnej strane spat’ ako nedorucena.

15.12Zmluvné strany potvrdzuju, ze zmluva vratane jej platnych priloh je zrozumitelna, nebola
uzavreta v tiesni, Ze si ju pred podpisom precitali a porozumeli jej obsahu, na dékaz ¢oho
zmluvu vlastnoruéne podpisali.

15.13Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva si ponecha objednavatel a
jeden zhotovitel.
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15.14Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy je:

¢ Priloha €. 1 - naceneny vykaz vymer ,Dom smutku®

e Priloha €. 2 — zoznam subdodavatelov — ak je relevantné

V Chotine, dnha

za objednavatefa

Obec Chotin, zastupena
Ing. FrantiSek Magyari
starosta
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V Komarne, dnia

za zhotovitela

Arrow Business Consulting, s.r.o.
zastupena Ing. Kristian Vida
konatel



